
Basis der Analyse der Radwegoffensive 2024 und
der 2024 in Wien tatsächlich fertiggestellten Radverkehrsanlagen
https://radelnforfuture.at/analyse/analyse-der-radwegoffensive-2024/

Verwendete Quellen:
Bauprogramm 2022 - Archiv: https://www.wien.gv.at/verkehr/radfahren/bauen/programm/2022.html
Bauprogramm 2023 - Stand 8.1.2025: https://web.archive.org/web/20250108143318/https://www.wien.gv.at/verkehr/radfahren/bauen/programm/2023.html
Bauprogramm 2024 - Stand 24.3.2024: https://web.archive.org/web/20240324054146/https://www.wien.gv.at/verkehr/radfahren/bauen/programm/
Bauprogramm 2024 - Stand 7.1.2025: https://web.archive.org/web/20250107102828/https://www.wien.gv.at/verkehr/radfahren/bauen/programm/
Offizielle Bilanz 2024: https://www.fahrradwien.at/wp-content/uploads/sites/2/2025/01/Bilanz2024-1.pdf

Als Neubau gelten Abschnitte, auf denen bisher keine Radverkehrsanlagen existierten, als Bestandsverbesserungen werden Aufwertungen hinsichtlich der Kategorie - z. B. der Ausbau als Radweg statt einer Radspur - und innerhalb einer Kategorie gewertet,
z. B. die Verbreiterung eines bestehenden Radweges.

Neubau, fertig - Meter Bestandsverbesserung, fertig - Meter Neubau, in Bau - Meter Bestandsverbesserung, in Bau - Meter
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1 1 1010 Michaelerplatz fertiggestellt 90 1

2 1010 Dominikanerbastei von Barbaragasse bis Bäckerstraße in Vorbereitung

2 3 1010 Dominikanerbastei von Franz-Josefs-Kai bis Auwinkel in Bau 90 90

3 4 1010 Getreidemarkt zwischen Friedrichstraße und Gauermanngasse in Bau* 180 180

4 5 1010/1040/1060 Rechte Wienzeile von Getreidemarkt bis Operngasse (bei Verkehrsbüro) fertiggestellt 45 45

5 6 1010/1090 Universitätsstraße von Landesgerichtsstraße bis Währinger Straße fertiggestellt 830 400 430

6 7 1020 Am Tabor (Nordseite) von Bruno-Marek-Allee bis Nordbahnstraße in Bau 270 270

7 8 1020/1090 Augartenbrücke (Projekt MA 29) in Bau 110 110

8 9 1020 Praterstern - Kreuzung Ausstellungsstraße fertiggestellt 1 1

9 10 1020 Begleitprojekt Linie 12: Taborstraße, von Nordbahnstraße bis Vorgartenstraße in Bau 525 525

10 11 1030 Rennweg von Grasbergergasse bis Rinnböckstraße in Bau 225 225

11 12 1040 Wiedner Gürtel/Südtiroler Platz fertiggestellt 1 1

12 1060 Mariahilfer Straße/ Christian-Broda-Platz von Gürtel bis Kaiserstraße fertiggestellt 230 230

13 13 1060 Linke Wienzeile/Joanelligasse fertiggestellt 1 1

14 14 1070 Urban-Loritz-Platz/Gürtelradweg in Bau* 70 70

15 15 1080 Zeltgasse und Josefsgasse von Piaristengasse bis Auerspergstraße fertiggestellt 295 170 125

16 16 1080 Zeltgasse von Strozzigasse bis Piaristengasse fertiggestellt 135 135

17 17 1090 Josef-Holaubek-Platz von Querung Spittelau bis Augasse fertiggestellt 165 165

18 18 1090 Nordbergbrücke von Josef-Holaubek-Platz bis Nordbergstraße/Querung Lände fertiggestellt 210 210

19 19 1090 Fuchsthallergasse von Gürtel bis Alserbachstraße in Bau* 245 245

20 1100 Clemens-Holzmeister-Straße in Vorbereitung

21 1100 Landgutgasse von Leebgasse bis Herzgasse und Herzgasse - Hasengasse von Landgutgasse bis Neilreichgassein Vorbereitung

20 22 1100 Landgutgasse von Laxenburger Straße bis Sonnwendgasse in Bau 740 540 200

21 23 1100 Triester Straße von Computerstraße bis Einfahrt MA 49/O-Nr. 106 fertiggestellt 130 130

22 24 1100 Tangentenpark an der Ostbahn von Quellenstraße bis An der Ostbahn fertiggestellt 440 440

23 1110 Zinnergasse Anschluss Alberner Hafenzufahrtstraße in Bau 185 185

24 25 1110/1030 Rinnböckstraße und Kopalgasse von Rennweg bis Simmeringer Hauptstraße in Bau 1.180 480 700

26 1120 Kreuzungsbereich Längenfeldgasse/Murlingengasse in Vorbereitung

25 27 1120 Eichenstraße von Margaretengürtel bis Fockygasse fertiggestellt 375 375

26 1130/1230 Atzgersdorfer Straße von Schluckergasse bis Wundtgasse fertiggestellt 870 525 330

27 28 1140 Cumberlandstraße von Einwanggasse bis Beckmanngasse in Bau* 730 130 600

28 29 1140 Deutschordenstraße und Linzer Straße von Keißlergasse bis Lorenz-Weiß-Gasse in Bau 465 465

29 30 1150 Mariahilfer Straße von Gürtel bis Clementinengasse (1. Abschnitt) in Bau 630 630

30 31 1150 Hütteldorfer Straße von Neubaugürtel bis Wurmsergasse fertiggestellt 1.340 280 950

31 32 1150 Meiselstraße und Wurmsergasse von Johnstraße bis Hütteldorfer Straße in Bau 275 55 220

32 33 1160 Kreuzungsbereich Hyrtlgasse und Gablenzgasse fertiggestellt 1 1

33 34 1160 Paltaufgasse von Thaliastraße bis Hasnerstraße in Bau 130 130

34 35 1160 Seeböckgasse von Wattgasse bis Sandleitengasse in Bau 925 925

36 1170 Alszeile: Alsgasse bis Dornbacher Straße in Vorbereitung



35 37 1180 Währinger Straße von Klostergasse bis Gersthofer Straße fertiggestellt 580 580

36 38 1190 2. Abschnitt Krottenbachstraße von Flotowgasse bis Börnergasse fertiggestellt 810 810

37 39 1190 Heiligenstädter Straße von Gallmayergasse bis Josef-Hindels-Gasse fertiggestellt 360 360

38 40 1190 Cottagegasse von Peter-Jordan-Straße bis Hasenauerstraße fertiggestellt 360 360

39 41 1200 Meldemannstraße von Schottenauerstraße bis Höchstädtplatz fertiggestellt 125 125

40 42 1210 Angerer Straße von Brünner Straße bis Leopoldauer Straße fertiggestellt 465 465

41 43 1210 Floridsdorfer Hauptstraße von Am Spitz bis Matthäus-Jiszda-Straße in Bau* 420 420

42 44 1210 Illgasse fertiggestellt 1 1

43 45 1210 1. Abschnitt: Prager Straße und am Spitz, von Floridsdorfer Hauptstraße bis Höhe Nordbrücke in Bau* 500 500

44 46 1210 Gerasdorferstraße von Ruthnergasse bis Kollarzgasse in Bau 410 410

45 47 1210 Scheydgasse von Autokaderstraße bis Marksteinergasse in Bau 115 115

46 48 1210 Scheydgasse von Lohnergasse bis Autokaderstraße in Bau 825 825

47 1220 Breitenleer Straße von Ludwig-Reinl-Gasse bis Zwerchäckerweg in Bau 1.210 1.210

48 1220 Donaustadtstraße von Lessiakgasse bis Lange Allee fertiggestellt 520 520

49 1220 Wagramer Straße von Siebeckstraße bis Am langen Felde in Bau* 1.200 510 690

50 49 1220 An den alten Schanzen von Hausfeldstraße bis Schranken in Bau* 650 195 455

51 50 1220 Lobgrundstraße von Raffineriestraße bis Beginn Radweg in Bau 280 280

52 51 1220 Begleitprojekt Linie 27 von Ziegelhofstraße bis Mayrederbrücke in Bau 1.800 1.800

53 52 1220 Kaisermühlenstraße von Effenbergplatz bis An der unteren Alten Donau in Bau* 45 45

54 53 1220 Biberhaufenweg - Kreuzung Benjowskigasse fertiggestellt 1 1

54 1220 Wintzingerodestraße von Wagramer Straße bis Maurichgasse in Vorbereitung

55 55 1220 Wagramer Straße: Rampe zur Unterführung fertiggestellt 1 1

56 56 1220 Hannes-Schulz-Weg fertiggestellt 145 145

57 57 1220 Gemeindeaugasse/Markgraf-Gerold-Gasse fertiggestellt 1 1

58 1230 Knoten Altmannsdorfer Straße/Anton-Baumgartner-Straße in Vorbereitung

58 1230 Tuschlgasse-Brändströmgasse-Danilovatzgasse in Bau 315 315

59 1230 Ketzergasse von Triester Straße bis Anton-Freunschlag-Gasse fertiggestellt 80 80

60 59 1230 Liesingbach: Unterquerung der Triester Straße (Projekt MA 45) in Bau 100 100

* baulich (teilweise) fertig, Markierungen fehlen

Summen

23.453 5.600 631 490 295 600 0 330 3.075 0 0 135 0 125 0 8 4.355 2.135 0 1.940 0 0 1.210 2.220 0 0 0 90 0 0

Nachträglich ins Bauprogramm 2024 aufgenommen 7.946 3.343 9.640 2.310

Vom Bauprogramm 2023 ins Bauprogramm 2024/die Bilanz 2024 übernommen 11.289 11.950

Im Bauprogramm 2024, aber kein Baubeginn 23.239

Aus Bauprogrammen der Vorjahre, ohne Übernahme erst 2024 fertiggestellt:

1 1020 Aspernbrücke, inklusive Uraniastraße bis Radetzkybrücke 199

2 1040 Argentinierstraße 1.326

3 1040 Wiedner Hauptstraße von Treitlstraße bis Johann-Strauß-Gasse 1.065 55

4 1090 Liechtenwerder Platz von Augasse bis Glatzgasse 60

5 1100 Davidgasse – Reumannplatz von Favoritenstraße bis Laxenburger Straße 435

6 1100 Herndlgasse – von Gudrunstraße bis Favoritenstraße/Reumannplatz 540

7 1120 Unter-Meidlinger Straße von Eibesbrunnergasse bis Pottendorfer Straße 425

8 1120/1230 Wundtgasse von Emil-Behring-Weg bis Atzgersdorfer Straße 310

9 1220 Erzherzog-Karl-Straße von Wagramer Straße bis Industriestraße 115 50 555

10 1220 Rennbahnweg von Wagramer Straße bis Ludwig-Reindl-Gasse 1.870

11 1220 Ludwig-Reindl-Gasse, gesamte Länge 420

12 1220 Donaustadtstraße von Lessiakgasse bis Wagramer Straße 782 515

13 1230 Liesingbach: Hochwassergasse (Nr. 4-32) 445

14 1230 Wohnparkstraße von Anton-Baumgartner-Str. bis Liesingbach 544

Summen

5.227 0 0 0 0 0 50 2.603 505 0 1.326 0 0 0 0

aus dem Bauprogramm 2023 5.277 4.434

aus dem Bauprogramm 2022 9.711



Neubau - Meter Bestandsverbesserung - Meter

2024 fertiggestellt nach Jahr der Ankündigung R
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Bauprogramm 2022 782 0 0 0 0 0 0 515 0 0 0 0 0 0 0 1.297

21.000Bauprogramm 2023 6.080 45 0 0 0 0 380 2.318 505 0 1.326 0 0 0 0 10.654

Bauprogramm 2024 3.965 586 490 295 600 0 0 2.845 0 0 135 0 125 0 8 9.049

Summen

10.827 631 490 295 600 0 380 5.678 505 0 1.461 0 125 0 8

13.223 7.777

21.000

Neubau - Meter Summe Verbesserung - Meter Summe Summe

2024 fertiggestellt nach Art der Anlage 2022 2023 2024 2022 2023 2024

Radwege 782 6.080 3.965 10.827 515 2.318 2.845 5.678 16.505

Geh- und Radwege 0 45 586 631 0 505 0 505 1.136

Radfahren gegen die Einbahn 0 0 490 490 0 0 0 0 490

Fahrradstraßen 0 0 295 295 0 1.326 135 1.461 1.756

Fahrradfreundliche Straßen 0 0 600 600 0 0 0 0 600

Begegnungszonen 0 0 0 0 0 0 125 125 125

Mehrzweck-/Radfahrstreifen/Busspur 0 380 0 380 0 0 0 0 380

Sonstige, z. B. Sichtverbesserungen 0 0 0 0 0 0 8 8 8

Summen 782 6.505 5.936 13.223 515 4.149 3.105 7.769 21.000


